Plan de financement détaillé prévisionnel du projet
BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Restauration intérieure Église du centre
Mise à jour Mai 2025

Numéros de dossiers* :	22 607 883 – 14 727 458 – 15 958 377 – 13 503 698
------------------------	--

* Ce numéro est indiqué en haut du formulaire

cf. subventions DRAC

Coût prévisionnel du projet (mise à jour Mai 2025)	1 571 024,18 € HT		1 885 229,02 € TTC ⁽³⁾	
Répartition du financement	Montant HT	% du montant HT	Montant TTC	% du montant TTC ⁽³⁾
Autofinancement (sous-total)	1 154 479,18 €	73 %	1 468 684,02 €	78 %
Fonds propres	896 768 €	57 %	1 210 973,21 €	64 %
Emprunts ⁽¹⁾		0 %	0	0 %
Mécénat		0 %		0 %
Autres ^{(1) FCTVA}	257 711 €	16 %	257 711 €	14 %
Aides publiques (sous-total)	416 545,00 €	27 %	416 545,00 €	22 %
Union européenne		0 %	0	0 %
Etat – DRAC ETUDE	42 822 €		42 822,00 €	0 %
Etat – DRAC TRAVAUX	209 782 €	13 %	209 782,00 €	11 %
Etat – DRAC Restauration des vitraux	7 824 €		7 824,00 €	
Etat – DRAC Décors peints	4 853 €		4 853,00 €	
Région (demande en cours d'instruction)	130 817 €	8 %	130 817 €	7 %
Département		0 %		0 %
EPCI		0 %		0 %
Commune		0 %		0 %
Autres ^{(1) Fondation du patrimoine}	20 447,00 €	1 %	20 447,00 €	1 %

⁽¹⁾ A détailler

⁽²⁾ Établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté d'agglomération, etc.)

⁽³⁾ Dans le cas où le bénéficiaire récupère la TVA, seul le montant HT est à indiquer

Dépenses mises à jour 27/05/2025 – Restauration Intérieure de l'Église du Centre

Exercices budgétaires	2024-2025	
	HT	TTC
Marché de Maîtrise d'œuvre signé	175 500,00 €	210 600,00 €
Marchés de travaux signés	HT	TTC
Phase 1 TRAVAUX – Tranche 1 – Lots architecturaux	1 395 524,18 €	1 674 629,02 €
Lot 1- Installation de chantier - échafaudage - maçonnerie - pierre de taille	320 000,00 €	384 000,00 €
Lot 2- Menuiserie	14 965,00 €	17 958,00 €
Lot 3 Hors marché - Orgue	38 000,00 €	45 600,00 €
Lot 4 - Décors peints	410 406,16 €	492 487,39 €
Lot 5 - Lustrerie	209 321,98 €	251 186,38 €
Lot 6 - Vitraux	27 400,00 €	32 880,00 €
Option : Alarmes	4 169,28 €	5 003,14 €
Option : Vidéo Surveillance	10 933,44 €	13 120,13 €
Phase 1 TRAVAUX – Tranche 1 – Lots techniques		
Lot 7 – Électricité	360 328,32 €	432 393,98 €
TOTAUX	1 571 024,18 €	1 885 229,02 €